

PROTOKÓŁ ODBIORU ETAPU	
<p>Dotyczy: Umowa nr 2010/CPI/153/Nabino Wykonawca: Konsorcjum firm : Komunix-Nabino-Infomex Zamawiający: CPI MSWiA</p>	
Przedmiot odbioru	
<p>Przedmiotem odbioru jest etap I umowy nr 2010/CPI/153/Nabino:</p> <ul style="list-style-type: none"> Opracowanie Koncepcji Realizacji SSDIP zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia 	
ODBIERAJĄCY	<p>09.05.2011</p> <p>(Data i podpis osoby upoważnionej do odbioru ze strony Zamawiającego)</p>
PRZEKAZUJĄCY	<p>09.05.2011</p> <p>(Data i podpis osoby upoważnionej do przekazania ze strony Wykonawcy)</p>

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem:

- 1 egz. dla Wykonawcy
- 1 egz. dla Zamawiającego

PROTOKÓŁ ODBIORU ETAPU	
<p>Dotyczy: Umowa nr 2010/CPI/153/Nabino Wykonawca: Konsorcjum firm : Komunix-Nabino-Infomex Zamawiający: CPI MSWiA</p>	
Przedmiot odbioru	
<p>Przedmiotem odbioru jest etap II umowy nr 2010/CPI/153/Nabino:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dostarczenie, zainstalowanie, konfiguracja oraz uruchomienie niezbędnej infrastruktury technicznej (sprzętu) 	
ODBIERAJĄCY	<p>.....09.05.2011.....</p> <p>(Data i podpis osoby upoważnionej do odbioru ze strony Zamawiającego)</p>
PRZEKAZUJĄCY	<p>09.05.2011</p> <p>(Data i podpis osoby upoważnionej do przekazania ze strony Wykonawcy)</p>

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem:

- 1 egz. dla Wykonawcy
- 1 egz. dla Zamawiającego

PROTOKÓŁ ODBIORU ETAPU	
<p>Dotyczy: Umowa nr 2010/CPI/153/Nabino Wykonawca: Konsorcjum firm: Komunix – Nabino - Infomex Zamawiający: CPI MSWiA Data: 27.07.2011 r.</p>	
Przedmiot odbioru	
<p>Przedmiotem odbioru jest etap III umowy nr 2010/CPI/153/Nabino: Dostarczenie, zainstalowanie, konfiguracja oraz uruchomienie Systemu wraz z Oprogramowaniem Aplikacyjnym i Oprogramowaniem Standardowym.</p>	
Podstawa odbioru	
<p>Podstawę odbioru stanowi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Protokół odbioru produktu. 	
Uwagi	
<p>Błędy kategorii B i C, które są wyszczególnione w raportach z testów modułów SSDiP i stanowią załącznik do niniejszego warunkowego protokołu odbioru etapu. Zgodnie z zapisami §4 ust. 7 umowy nr 2010/CPI/153/Nabino Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wskazanych błędów w terminie do 14 dni kalendarzowych tj. 10.08.2011 r.</p>	
ODBIERAJĄCY	<p style="text-align: center;">27.07.2011 r.</p> <p style="text-align: center;"><i>(Data i podpis osób upoważnionych do odbioru ze strony Zamawiającego)</i></p>
PRZEKAZUJĄCY	<p style="text-align: center;">27 07 2011</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;"><i>(Data i podpis osoby upoważnionej do przekazania ze strony Wykonawcy)</i></p>

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem:

- 1 egz. dla Wykonawcy
- 1 egz. dla Zamawiającego

PROTOKÓŁ ODBIORU ETAPU	
<p>Dotyczy: Umowa nr 2010/CPI/153/Nabino Wykonawca: Konsorcjum firm: Komunix – Nabino - Infomex Zamawiający: CPI MSWiA Data: 27.07.2011 r.</p>	
Przedmiot odbioru	
<p>Przedmiotem odbioru jest etap IV umowy nr 2010/CPI/153/Nabino: Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń.</p>	
Podstawa odbioru	
<p>Podstawę odbioru stanowi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Protokół odbioru materiałów szkoleniowych, • Protokół odbioru szkolenia dla Administratorów SSDIP, • Protokół odbioru szkoleń e-learningowych dla Administratorów SSDIP, Administratorów SPBIP, Redaktorów SPBIP, • Lista obecności przeszkolonych osób, • Dyplomy dla uczestników szkolenia. 	
Uwagi	
<p>Błędy kategorii B i C. Zgodnie z zapisami §4 ust. 7 umowy nr 2010/CPI/153/Nabino Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wskazanych błędów w terminie do 14 dni kalendarzowych tj. 10.08.2011 r.</p>	
ODBIERAJĄCY	<p>..... 27.07.2011 r.</p> <p>(Data i podpis osób upoważnionych do odbioru ze strony Zamawiającego)</p>
PRZEKAZUJĄCY	<p>..... 27.07.2011</p> <p>(Data i podpis osoby upoważnionej do przekazania ze strony Wykonawcy)</p>

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem:

- 1 egz. dla Wykonawcy
- 1 egz. dla Zamawiającego